

**SITUAȚIA PROIECTELOR MAJORE DE PE AXA 5 - POS MEDIU la 01.10.2011**

0	1	2	3	4
<b>PLANUL PENTRU PREVENIREA, PROTECȚIA ȘI DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREȘ</b>				
<b>BENEFICIAR: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE, Administrația Bazinală de Apă Mureș</b>				
Valoare totală proiect: 5.014.373 LEI din care:				
Valoare eligibilă conform POS 5.014.373 LEI, din care:				
80% Fond de coeziune (FC) 4.011.498 LEI				
20 % Buget de stat (BS) 233.536,32 LEI				
<b>Valoare Contract de Finanțare 5.014.373 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CS 1: Plan pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Mureș	Contract de servicii	30.08.2006	21 noiembrie 2006
Licitatie 2	CS 2: Scenarii de amenajare	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 3	CS3: Prioritizare măsuri	Contract de servicii	Trimestrul I 2012	Trimestrul II 2012
Licitatie 4	CS4: Audit independent al proiectului	Contract de servicii	NA	10 mai 2011
Licitatie 5	CS5: Evaluare strategică de mediu (SEA) – întocmire documentație conf. HG 1076/2004	Contract de servicii	Trimestrul I 2012	Trimestrul II 2012
Licitatie 6	CF1: Dotare UIP	Contract de furnizare	NA	4 mai 2011
<b>Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Siret</b>				
<b>BENEFICIAR: Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă "Siret"</b>				
Valoare totală proiect: 6.355.152 LEI din care:				
Valoare eligibilă conform POS 6.355.152 LEI, din care:				
80% Fond de coeziune (FC) 5.084.122 LEI				
20 % Buget de stat (BS) 1.271.030 LEI				
<b>Valoare Contract de Finanțare 5.014.373 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CS1 Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Siret - etapa realizării hărților de hazard la inundații.	Contract de servicii	N/A	22 decembrie 2010
Licitatie 2	CS2 Desecretizare si verificare ANCPi	Contract de servicii	N/A	N/A

0	1	2	3	4
Licitatie 3	CS 3 „Elaborare PPPDEI	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 4	CF1 Dotari UIP	Contract de furnizare	N/A	6 aprilie 2011
Licitatie 5	CS5 Audit independent al proiectului	Contract de servicii	N/A	11 mai 2011
Licitatie 6	CS5 Evaluarea strategica de mediu (SEA)	Contract de furnizare	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
<b>Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Banat</b>				
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Banat</b>				
<b>Valoare totală proiect: 15.701.923 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 15.701.923 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 12.561.538 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 3.140.385 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 15.701.923 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CS1 Contract 4113/2006 Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Banat	Contract de servicii	25.08.2006	13 noiembrie 2006
Licitatie 2	CS2 Scenarii de amenajare	Contract de servicii	31 august 2011	26 iulie 2011
Licitatie 3	CS3 Prioritizare masuri	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 4	CF1 „Dotari UIP”	Contract de furnizare	achizitie directa	29 aprilie 2011
Licitatie 5	CS4 Audit independent al proiectului	Contract de servicii	achizitie directa	7 aprilie 2011
Licitatie 6	CS5 Evaluarea strategica de mediu - SEA	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
<b>Plan pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Buzău – Ialomița</b>				
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Buzau-Ialomita</b>				
<b>Valoare totală proiect: 12.878.224 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 12.878.224 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 10.302.579 LEI</b>				

0	1	2	3	4
<b>20 % Buget de stat (BS) 2.575.645 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 12.878.224 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CF1 Dotarea cu echipament de calcul a biroului UIP	Contract de furnizare	achizitie directa	8 februarie 2011
Licitatie 2	CF2 Dotarea cu mobilier pentru UIP	Contract de furnizare	achizitie directa	16 februarie 2011
Licitatie 3	CF3 Dotarea cu echipament de comunicatii a biroului UIP	Contract de furnizare	achizitie directa	31 mai 2011
Licitatie 4	CF4 Dotarea cu echipament de conditionare aer a biroului UIP	Contract de furnizare	achizitie directa	6 iunie 2011
Licitatie 5	CF5 Dotarea cu aparat de legat cu spirale a biroului UIP	Contract de furnizare	achizitie directa	31 mai 2011
Licitatie 6	CS1 CServicii de audit independent pentru proiect	Contract de servicii	achizitie directa	28 aprilie 2011
Licitatie 7	CS2 Elaborare Plan pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Buzău	Contract de servicii	NA	14 noiembrie 2006
Licitatie 8	CS3 Elaborare Plan pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Ialomita, Mostiștea și Călmățui	Contract de servicii	16 mai 2011	Trimestrul IV 2011
Licitatie 9	CS4 Elaborarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru bazinele hidrografice Ialomita, Mostiștea, Călmățui	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
<b>Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea riscului la inundații în bazinul hidrografic Crișuri</b>				
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Crișuri</b>				
<b>Valoare totală proiect: 3.526.793 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 2.844.188 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 2.275.350 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 568.838 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 2.844.188 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CS1 Realizare proiect „Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Crișuri”	Contract de servicii	3.08.2006	4 decembrie 2006
Licitatie 2	CS1Scenarii de amenajare	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
Licitatie 3	CS2 Prioritizare măsuri	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
Licitatie 4	CF1 Dotări UIP	Contract de furnizare	achizitie directa	28 februarie 2011

0	1	2	3	4
Licitatie 5	CS3 Audit independent al proiectului (audit financiar)	Contract de servicii	achizitie directa	15 aprilie 2011
Licitatie 6	CS4 Evaluare strategică de mediu (SEA) – Întocmire docum. conf. HG 1076/2004	Contract de servicii	Trimestrul III 2012	Trimestrul IV 2012
<b>Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea riscului la inundații în bazinul hidrografic Somes Tisa</b>				
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Somes Tisa</b>				
<b>Valoare totală proiect: 36.652.597 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 29.558.546 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 23.646.837 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 5.911.709 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 29.558.546 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	Elaborarea PPPDEI în Bazinul hidrografic Somes Tisa	Contract de servicii	04.09.2006	11-dec.-06
Licitatie 2	Contract de servicii - Scenarii de amenajare si prioritizare masuri	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 3	Contract de Servicii „Evaluarea strategică de mediu (SEA)”	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
Licitatie 4	Servicii+furnizare - Dotare UIP pentru bazinul Somes-Tisa	Furnizare	achizitie directa	achizitie directa
Licitatie 5	Audit independent al proiectului	Contract de servicii	achizitie directa	achizitie directa
<b>Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea riscului la inundații în bazinul hidrografic Argeș - Vedea</b>				
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea</b>				
<b>Valoare totală proiect: 26.691.560 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 21525452 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 17.220.362 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 4.305.090 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 21.525.452 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	Contract de achiziție pentru realizarea hartilor de hazard la inundații si a <i>Planului pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor</i>	Contract de servicii	10 mai 2011	Trimestrul IV 2011
Licitatie 2	Contract de achizitie privind dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului	Furnizare	achizitie directa	18.07.11
Licitatie 3	Contract de servicii „Evaluarea strategica de mediu (SEA)”	Contract de servicii	Trimestrul III 2012	Trimestrul IV 2012

0	1	2	3	4
Licitatie 4	Audit independent al proiectului	Contract de servicii	09.05.11	20.07.11
<b>BENEFICIAR: Administrația Națională Apele Române (prin Administrația Bazinală de Apă "Dobrogea – Litoral")</b>				
<b>Valoare totală proiect: 22.974.452 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 22.974.452 LEI, din care:</b>				
<b>85% Fond de coeziune (FC) 19.528.284 LEI</b>				
<b>15 % Buget de stat (BS) 3.446.168 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 22.974.452 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CS 1 „Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in vederea reducerii eroziunii costiere din zona litorala a Marii Negre”	Contract de servicii	25 iunie 2010	3 ianuarie 2011
Licitatie 2	CS 2„Reducerea eroziunii costiere-Evaluare strategica de mediu”	Contract de servicii	17 februarie 2011	31 martie 2011
Licitatie 3	CS3 Verificare cheltuieli	Contract de servicii	achizitie directa	12 mai 2011
<b>Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Dobrogea - Litoral</b>				
<b>BENEFICIAR: Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă "Dobrogea - Litoral"</b>				
<b>Valoare totală proiect: 20.002.699 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 16.131.209 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 12.904.967 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 3.226.242</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 16.131.209 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CS 1 Elaborare hartilor de risc natural la inundatii	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 2	CS 2 Scenarii de amenajare si prioritizare masuri	Contract de servicii	Trimestrul I 2012	Trimestrul II 2012
Licitatie 3	CS 3 Evaluare strategica de mediu SEA	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
Licitatie 4	CF1 Dotari UIP	Contract de furnizare	achizitie directa	Trimestrul IV 2011
Licitatie 5	CS 4 Audit independent al proiectului	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă OLT</b>				
<b>Valoare totală proiect: 40.059.330 LEI din care:</b>				

0	1	2	3	4
<b>Valoare eligibilă conform POS 32.305.913 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 25.844.730 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 6.461.183 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 32.305.913 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	CS 1 Elaborarea PPPDEI în Bazinul hidrografic Olt	Contract de servicii	4 septembrie 2006	21 noiembrie 2006
Licitatie 2	Contract de servicii - Scenarii de amenajare si prioritizare masuri	Contract de servicii	Trimestrul I 2012	Trimestrul II 2012
Licitatie 3	Contract de Servicii „Evaluarea strategică de mediu (SEA)”	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
Licitatie 4	Audit financiar	Contract de furnizare	achizitie directa	Trimestrul IV 2011
Licitatie 5	Servicii+furnizare - Dotare UIP pentru bazinul Olt	Furnizare	achizitie directa	30 august 2011
<b>Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Jiu</b>				
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă JIU</b>				
<b>Valoare totală proiect: 24.871.873 LEI din care:</b>				
<b>Valoare eligibilă conform POS 20.057.962 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 16.046.370 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 4.011.592 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 20.057.962 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	Elaborarea PPPDEI în Bazinul hidrografic Jiu	Contract de servicii	NA	27 noiembrie 2006
Licitatie 2	Declasificare informatii	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
Licitatie 3	Contract de servicii - Scenarii de amenajare	Contract de servicii	Trimestrul II 2012	Trimestrul III 2012
Licitatie 4	Prioritizare masuri	Contract de furnizare	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 5	Servicii+furnizare - Dotare UIP pentru bazinul Jiu	Furnizare	N/A	Trimestrul I 2012
Licitatie 6	Audit independent al proiectului	Contract de servicii	Trimestrul III 2012	Trimestrul IV 2012
Licitatie 7	Contract de Servicii „Evaluarea strategică de mediu (SEA)”	Contract de servicii	Trimestrul III 2012	Trimestrul IV 2012
<b>Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut - Barlad</b>				
<b>BENEFICIAR: A.N Apele Române, Administrația Bazinală de Apă SIRET</b>				
<b>Valoare totală proiect: 248.743.753 LEI din care:</b>				

0	1	2	3	4
<b>Valoare eligibilă conform POS 248.743.753 LEI, din care:</b>				
<b>80% Fond de coeziune (FC) 204.058.642 LEI</b>				
<b>20 % Buget de stat (BS) 44.685.111 LEI</b>				
<b>Valoare Contract de Finanțare 248.743.753 LEI (grant nerambursabil FC+BS)</b>				
<b>TOTAL CONTRACTE DIN CADRUL PROIECTULUI</b>				
Licitatie 1	Servicii de consultanță și reprezentare juridică în vederea achiziționării terenului	Contract de servicii	19 martie 2010	08.11. 2010
Licitatie 2	Servicii de supervizarea lucrărilor pe parcursul execuției	Contract de servicii	23 martie 2010	12 august 2010
Licitatie 3	Servicii de elaborare hărți de hazard și de risc la inundații în B.H. Prut-Bârlad	Contract de servicii	4 decembrie 2010	21 iulie 2011
Licitatie 4	Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi	Contract lucrari, Fidic galben	17 martie 2010	4 noiembrie 2010
Licitatie 5	Poldere pe raul Bahlui amonte si aval de localitatea Podul Iloaiei -	Contract lucrari, Fidic galben	18 ianuarie 2011	25 mai 2011
Licitatie 6	Servicii pentru realizarea sistemului de decizii suport	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 7	Servicii de publicitate și consultanță pentru UIP în vederea întăririi capacității instituției	Contract de servicii	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012
Licitatie 8	Acumulari nepermanente amonte de localitatea Targu Frumos- fidic galben	Contract lucrari, Fidic galben	Trimestrul IV 2011	Trimestrul I 2012